



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Data da Elaboração: 16/07/2021

Obra: Inspetoria do CREA-MT em Cáceres

Endereço: Rua Generoso Marques Leite, Jd. Guanabará, Cáceres - MT

Área (m2): 239,30

Preço/m2: 3.205,71

Total S/BDI: 613.700,86

Total C/BDI 25%: 767.126,08

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS (RS)	PESO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.266,00	1,51%	17	17	17	34	15	49	17	66	17	83	17	100
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.965,56	1,95%	100	100		100		100		100		100		100
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.029,60	0,17%	100	100		100		100		100		100		100
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.089,59	0,34%	100	100		100		100		100		100		100
5	ESTRUTURA	170.108,03	27,72%			20	20	20	40	30	70	30	100		100
6	ALVENARIA	54.777,26	8,93%			10	10	20	30	30	60	40	100		100
7	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	59.533,78	9,70%									30	30	70	100
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	23.433,61	3,82%			15	15	20	35	20	55	45	100		100
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	15.665,63	2,55%					20	20	30	50	40	90	10	100
10	LOUÇAS E METAIS	9.944,80	1,62%									30	30	70	100
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.152,97	4,10%							20	20	60	80	20	100
12	ESQUADRIAS	47.623,84	7,76%							20	20	30	50	50	100
13	PISOS E AZULEJOS	48.841,71	7,96%							30	30	30	60	40	100
14	SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS	6.176,73	1,01%							30	30	30	60	40	100
15	REVESTIMENTOS	70.874,60	11,55%									30	30	70	100
16	PINTURA	33.350,88	5,43%									30	30	70	100
17	FORRO	7.374,14	1,20%									30	30	70	100
18	GRADES E PORTÕES	14.263,02	2,32%									80	80	20	100
19	REDE DE INCÊNDIO/ EMERGÊNCIA E EQUIPAMENTOS	1.583,31	0,26%									50	50	50	100
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	645,81	0,11%									30	30	70	100
TOTAL SEM BDI 25%		RS613.700,86	100,0%	2,71%	2,71%	7,27%	9,98%	8,83%	18,81%	17,84%	36,65%	33,18%	69,83%	30,17%	100,00%
TOTAL COM BDI 25%		RS767.126,08		RS 20.824,96	RS 20.824,96	RS 55.736,99	RS 76.561,96	RS 67.733,51	RS 144.295,46	RS 136.860,14	RS 281.155,60	RS 254.521,23	RS 535.676,84	RS 231.449,24	RS 767.126,08

Arq. e Urb. Jonathan Moraes
Analista Técnico - GEPRO