



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Data da Elaboração: 13/07/2021

Área (m2):

239,30

Obra: Inspeção do CREA-MT em Guarantã do Norte

Preço/m2:

3.239,52

Endereço: Av. Guarantã Marginal I, Centro Político, Guarantã do Norte

Total S/BDI:

620.172,92

Total C/BDI 25%:

775.216,15

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS (RS)	PESO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %	MENSAL%	ACUM. %
				1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.266,00	1,49%	17	17	17	34	15	49	17	66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.940,13	1,93%	100	100		100		100		100		100		100
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.029,60	0,17%	100	100		100		100		100		100		100
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.089,59	0,34%	100	100		100		100		100		100		100
5	ESTRUTURA	170.108,03	27,43%			20	20	20	40	30	70	30	100		100
6	ALVENARIA	50.588,57	8,16%			10	10	20	30	30	60	40	100		100
7	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	57.756,12	9,31%									30	30	70	100
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	23.433,61	3,78%			15	15	20	35	20	55	45	100		100
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	15.665,63	2,53%					20	20	30	50	40	90	10	100
10	LOUÇAS E METAIS	9.944,80	1,60%									30	30	70	100
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.152,97	4,06%							20	20	60	80	20	100
12	ESQUADRIAS	47.623,84	7,68%							20	20	30	50	50	100
13	PISOS E AZULEJOS	60.994,31	9,84%							30	30	30	60	40	100
14	SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS	6.176,73	1,00%							30	30	30	60	40	100
15	REVESTIMENTOS	68.241,50	11,00%									30	30	70	100
16	PINTURA	32.333,26	5,21%									30	30	70	100
17	FORRO	7.374,14	1,19%									30	30	70	100
18	GRADES E PORTÕES	18.224,97	2,94%									80	80	20	100
19	REDE DE INCÊNDIO/ EMERGÊNCIA E EQUIPAMENTOS	1.583,31	0,26%									50	50	50	100
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	645,81	0,10%									30	30	70	100
TOTAL SEM BDI 25%		RS620.172,92	100,0%	2,68%	2,68%	7,12%	9,80%	8,60%	18,41%	18,04%	36,45%	33,40%	69,85%	30,15%	100,00%
TOTAL COM BDI 25%		RS775.216,15		RS 20.793,18	RS 20.793,18	RS 55.213,41	RS 76.006,58	RS 66.686,33	RS 142.692,92	RS 139.846,61	RS 282.539,52	RS 258.910,42	RS 541.449,95	RS 233.766,21	RS 775.216,15

Arq. e Urb. Jonathan Moraes
Analista Técnico - GEPRO