

Data:03/06/2025

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Cronograma Físico e Financeiro em Mapa

01/08/2025 à 01/09/2025

OBRA: REFORMA DA INSPETORIA DE JUARA-MT
LOCAL: Rua Belo Horizonte, lote 131, bairro CPA, Juara-MT.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)	MÊS 01	MÊS 02
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100,00%	
		6.996,96	6.996,96	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%	
		1.408,38	1.408,38	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		100,00%	
		1.000,01	1.000,01	
4	COBERTURA		100,00%	
		2.337,67	2.337,67	
5	REVESTIMENTOS PAREDES		100,00%	
		2.240,11	2.240,11	
6	PISOS		100,00%	
		5.788,92	5.788,92	
7	ESQUADRIAS		100,00%	
		980,97	980,97	
8	PINTURA		100,00%	
		40.516,41	40.516,41	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00%	
		106,92	106,92	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		100,00%	
		1.039,38	1.039,38	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		100,00%	
		4.742,83	4.742,83	
TOTAL	R\$67.158,56	SUB-TOTAIS	67.158,56	

Jonathan Gomes de Moraes
Arquiteto e Urbanista
CAU A47854-7