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de acordo com a Lei N° 14.133/21



OBJETIVO

Em meados de 2016 o nosso Senado Federal tomou uma providência sem precedentes na história mundial,
criando a inusitada Comissão Especial de Obras Inacabadas (CEOI). Logo em seguida, em 2017 o Tribunal de
Contas da União (TCU) iniciou os trabalhos para identificação da real situação das obras inacabadas em nosso
país. Atualmente, nada menos que 41% dos contratos estão paralisados. O quadro escancarou a completa
falência da infraestrutura brasileira, especialmente pelo fato de a Constituição Federal prever taxativamente que
um dos princípios da Administração Pública é o da eficiência. Infelizmente, o contraste com a dura realidade não
poderia ser tão contrário ao desejo do legislador. Os motivos para o atual cenário são diversos e complexos. Por
sua vez, as soluções vão muito além do conhecimento acadêmico dos profissionais conectados às obras
públicas, sejam eles técnicos, colaboradores, controladores, executores, operadores do direito ou gestores.

APRESENTAÇÃO

O sucesso na implementação dos diferentes níveis de planejamento está diretamente relacionado com o nível de
preparo daqueles responsáveis pela materialização dos projetos, e é precisamente este o foco do projeto
proposto e capitaneado pela equipe de O Engenheiro de Montreal. Portanto, o objetivo principal é o de preparar
os profissionais que atuam direta ou indiretamente no cotidiano de nossas obras públicas, de forma estarem
devidamente habilitados a enfrentar tamanho desafio.

O Brasil é um arcabouço de normas, leis, regulamentos e inúmeros comandos regimentais que transformam
qualquer ato administrativo em uma espécie de bomba relógio prestes a explodir. Em se tratando das obras
públicas de engenharia, esse contexto ganha contornos dramáticos. Enfim, assim como os nossos técnicos das
ciências exatas não dedicam anos às universidades para atuarem como intérpretes da legislação, tampouco
nossos bacharéis em direito ambicionam o conhecimento cartesiano próprio da ciência matemática.
Ocorre que o tema das obras públicas conecta de forma conflitante dois polos absolutamente antagônicos, o
mundo bastante objetivo da engenharia, com o mundo bastante subjetivo do direito.

Eis o Labirinto das Obras Públicas!

Para vencer esse labirinto, são necessários conhecimentos para além de formação profissional de cada um
desses atores, além de uma compreensão avançada do funcionamento da máquina pública e uma atuação
harmônica com os demais players, em especial, com os controladores da Administração Pública.
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3 - EXTINÇÃO DOS CONTRATOS À LUZ DA LEI N° 14.133/21

PROGRAMA

Para além deste contexto, as contratações passam a se reger em definitivo pela jovem Lei N. 14.133/21, razão
pela qual a equipe de O Engenheiro de Montreal criou o mais completo treinamento em Fiscalização das Obras
Públicas.

Qual é a base econômica que define o equilíbrio econômico-financeiro inicial?
Como analisar a pertinência da proposta contratada em face ao orçamento de referência?
Como proceder no caso de problemas?
Como gerenciar riscos detectados após a contratação?
Como proceder quando a realidade em campo se revelar diferente do projeto básico/executivo contratado?
Como analisar a capacidade institucional de fiscalização do contrato?

1 - CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS À LUZ DA LEI N° 14.133/21

2 - ADITIVOS EM OBRAS PÚBLICAS À LUZ DA LEI N° 14.133/21 
Como proceder quando detectadas falhas, erros e omissões no projeto básico?
Como justificar uma alteração contratual?
Quais os melhores métodos para alterações de escopo? Como proceder?
Quais os melhores métodos para alterações de prazo? Como proceder?
Quais os melhores métodos para alterações de custo? Como proceder?

Como extinguir o contrato após o cumprimento das obrigações?
Quais os cuidados antes, durante e depois da emissão dos Termos de Recebimento?
Como extinguir um contrato antecipadamente por interesse da Administração? 
Quais os cuidados e efeitos dessa hipótese?
Como extinguir um contrato por descumprimento da contratada? 
Quais os cuidados e efeitos dessa hipótese? O que fazer com o remanescente de obra?

4 - IRREGULARIDADES QUE PODEM GERAR SANÇÕES AOS FISCAIS 
Como identificar e evitar superfaturamento por sobrepreços?
Como identificar e evitar superfaturamento por superdimensionamentos?
Como identificar e evitar superfaturamento por alteração de cronograma?
Como identificar e evitar superfaturamento por jogo de planilha?
 Como identificar e evitar superfaturamento por especificação técnica?
 Como identificar e evitar superfaturamento por locupletamento?

5 - ESTUDO DE CASOS REAIS
Caso real de reequilíbrio por choque de mercado.
 Caso real de reequilíbrio por dilatação de cronograma.
Caso real de análise de risco de extinção antecipada.
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SHS - Setor Hoteleiro Sul - Qd. 05 -
Bloco C - Brasília - DF - Brasil

Localização Hotel
Salão Rafaello

CREDENCIAMETNO
No primeiro dia do
evento a partir das 7h30

HORÁRIOS
Entrada: 8h30
Almoço: 12h30 às 14h00
Término: 18h

CARGA HORÁRIA
16 horas

AGENDA

LOCAL

PÚBLICO-ALVO 

Agentes de
Contratação Pregoeiros Equipes de Apoio

Comissões de
Contratação

Agentes que atuam na
fase de planejamento

e julgamento e na
execução de contratos

Controles Interno e
Externo

Auditoria Interna
Assessores e
Procuradores

Jurídicos
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INSTRUTOR

Eng. Consultor. Graduado pela UFPR em engenharia civil. Especialista em
Gestão Pública pelo INSPER/SP, com anotação de mérito acadêmico e tendo
proferido Aula Magna à 4ª turma de pós-graduação em gestão pública.
Mestrando em Administração Pública pelo Instituto de Desenvolvimento e
Pesquisa – IDP.
Perito Técnico Judicial atuante no TRF-1/TJDFT/TJMG/TJMT/TJRO/TJSP. 

ENG. JOSÉ EDUARDO GUIDI 

Diretor de Infraestrutura Ferroviária DNIT, 2023/atual.
Coord./Dir. Op. Dep. Estradas de Rodagem/Transp. do
Estado de Rondônia, 2011/14. Projetista, orçamentista e
fiscal em dezenas de obras públicas. Executor de obras de
destaque no Estado do Paraná a exemplo do Ed. Sede do
CRC/PR e a Tenso-Estrutura do Pq. Ciência.

AUTOR premiado no XX, XXI e XXII Congresso Brasileiro de Engenharia
de Avaliações e Perícias 

Painelista no evento Reequilíbrio Econômico-Financeiro
de Contratos de Obras Públicas da Fundação Getúlio
Vargas (FGV-Conhecimento), Rio de Janeiro, 2022.
Palestrante no Ciclo de Debates Regionais “O Labirinto
das Obras Públicas”, 2020-21-22, e no 92º Encontro
Nacional da Indústria da Construção (ENIC), Brasília,
2020.

 AUTOR do livro “Engenharia legal aplicada ao labirinto das obras públicas:
soluções aos aspectos subjetivos da legislação”, São Paulo: Leud, 2022 (2ª
edição lançada em 2023).

Consultor da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), 2020/2021/2022.

Expert em mais de três centenas de provas periciais a serviço do Poder 
Judiciário. Membro do Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia.
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atendimento@oengenheirodemontreal.com.br (61) 99619-3849FALE CONOSCO

MATRICULE-SE

Aulas 100% PRESENCIAIS. 2 dias 16h
Duração Matriz Curricular

OBSERVAÇÃO: 

https://oengenheirodemontreal.com.br/

Para o mercado privado, as opções de pagamento são: Cartão de Crédito em até 6x / Boleto / Transferência
bancária / Depósito / Pix.

Modalidade

VALORES, INSCRIÇÕES E
CONTATOS

A PHP Consultores Ltda. reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou, ainda,
reagendar data/horários de realização, comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que
não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou
reparação (material e moral).

Qr Code - PAGAMENTOS

Material de apoio personalizado
Certificado de participação digital
2 almoços
4 coffee breaks

O pagamento da inscrição, nas modalidades Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de
Fornecimento, será em nome de PHP Consultores Ltda., CNPJ: 13.433.621/0001-00.

R$3.994,00

INVESTIMENTO
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