
Área (m2):  

Preço/m2:

 Endereço:  Av Historiador Rubens de Mendonça, 491, Araés Total S/BDI:

Total C/BDI 25%:

MENSAL% ACUM. % MENSAL% ACUM. % MENSAL.% ACUM. % MENSAL% ACUM. %

1 Administração da Obra 5.967,75 1,18% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

2 Serviços Preliminares 15.732,06 3,11% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Movimento de terra 6.260,48 1,24% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Demolições e retiradas 4.647,99 0,92% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Estrutura pré moldada 221.153,96 43,69% 0,00 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00

6 Impermeabilização 984,39 0,19% 0,00 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00

7 Alvenaria 19.674,06 3,89% 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00

8 Esquadrias / Granitos / Divisórias 63.048,50 12,45% 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

9 Cobertura E Drenagem Pluvial 6.652,71 1,31% 0,00 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00

10 Forro 13.537,96 2,67% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

11 Pisos E Azulejos 21.196,64 4,19% 0,00 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00

12 Revestimentos 66.619,20 13,16% 0,00 0,00 80,00 80,00 20,00 100,00

13 Pintura 10.188,13 2,01% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

14 Instalações Hidráulicas 2.704,75 0,53% 0,00 0,00 80,00 80,00 20,00 100,00

15
Rede de incêndio/emergência e 

equipamentos
1.601,16 0,32% 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

16 Instalações Sanitárias 6.914,74 1,37% 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00

17 Louças E Metais 7.828,50 1,55% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

18 Instalações Elétricas 18.880,08 3,73% 0,00 0,00 80,00 80,00 20,00 100,00

19 Serviços Complementares 12.645,34 2,50% 0,00 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00

R$ 506.238,40 100,0% 7,5% 7,5% 29,8% 37,3% 41,2% 78,5% 21,5% 100,0%

MÊS - 4

TOTAL COM BDI 25%

Engª Civil Sonia Josete Ribeiro
Gerente de Projetos e Obras

506.238,40

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR ESTIMADO DOS  SERVIÇOS (R$) PESO % MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3

404.990,72

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 Data da Elaboração:  07/01/2020 159,34

 Obra: CREA MT -  Anexo II Sala Multiuso 3.177,10




